
KOSTENVERFOLGUNG      05.04.23

Kostenschätz
16.02.2021

Kostenberech.
07.07.2021

Kostenberech.
12.07.2022 Anmerkungen                                                                                

KGR Bezeichnung € net  / € bru € net  / € bru € net  / € bru Budget aus KB Aufträge Nachträge Rapporte € net  / € bru Differenz zu KB € net  / € bru Differenz zu KB 

100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

200 Vorbereitende Maßnahmen 42.649,60 € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 €
   Brutto Kosten 50.753,02 € 1.785,00 € 1.785,00 € 1.785,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.785,00 € 0,00 €

Abbruchmaßnahmen 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 0,00 €

300 Bauwerk Baukonstruktion 4.795.979,50 € 4.991.928,85 € 5.236.545,90 € 783.384,00 € 5.163.542,84 € 26.650,48 € 0,00 € 5.973.577,32 € 737.031,42 €

   Brutto Kosten 5.707.215,61 € 5.940.395,33 € 6.231.489,62 € 932.226,96 € 6.144.615,98 € 31.714,07 € 0,00 € 7.108.557,01 € 877.067,39 €

Gerüstarbeiten 180.000,00 € 180.000,00 € 0,00 € 101.465,70 € 0,00 € 0,00 € 101.465,70 € -78.534,30 €

Rohbau 493.994,85 € 714.596,50 € 0,00 € 814.995,62 € 26.650,48 € 0,00 € 841.646,10 € 127.049,60 €

Zimmerer- u. Holzbauarbeiten 3.283.561,00 € 3.242.876,40 € 0,00 € 3.779.369,98 € 0,00 € 0,00 € 3.779.369,98 € 536.493,58 €

Dachabdichtungsarbeiten 150.014,00 € 124.414,00 € 124.414,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.414,00 € 0,00 €

Gussasphaltarbeiten 315.689,00 € 315.689,00 € 0,00 € 467.711,54 € 0,00 € 0,00 € 467.711,54 € 152.022,54 €

Metall- und Schlosserarbeiten 49.060,00 € 240.160,00 € 240.160,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 240.160,00 € 0,00 €

Gitter, Netze, Zäune 90.270,00 € 90.270,00 € 90.270,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 90.270,00 € 0,00 €

Fassadenbau (Verglasungsarbeiten) 293.140,00 € 271.540,00 € 271.540,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 271.540,00 € 0,00 €

Maler- und Lackierarbeiten 52.500,00 € 52.500,00 € 52.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 52.500,00 € 0,00 €

Farbsysteme / Fugenabdichtung 83.700,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 0,00 €

400 Technische Anlagen 537.500,00 € 604.350,00 € 604.350,00 € 478.750,00 € 141.172,00 € -4.000,00 € 0,00 € 615.922,00 € 11.572,00 €

  Brutto Kosten 639.625,00 € 719.176,50 € 719.176,50 € 569.712,50 € 167.994,68 € -4.760,00 € 0,00 € 732.947,18 € 13.770,68 €

Sanitär 67.250,00 € 67.250,00 € 67.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.250,00 € 0,00 €

Elektro 401.000,00 € 401.000,00 € 401.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 401.000,00 € 0,00 €

Trafostation 85.600,00 € 85.600,00 € 0,00 € 89.972,00 € 0,00 € 0,00 € 89.972,00 € 4.372,00 €

Blitzschutz 10.500,00 € 10.500,00 € 10.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.500,00 € 0,00 €

Aufzuganlagen 40.000,00 € 40.000,00 € 0,00 € 51.200,00 € -4.000,00 € 0,00 € 47.200,00 € 7.200,00 €

500 Aussenanlagen 143.520,00 € 113.970,00 € 246.738,00 € 246.738,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 246.738,00 € 0,00 €

  Brutto Kosten 170.788,80 € 135.624,30 € 293.618,22 € 293.618,22 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 293.618,22 € 0,00 €

Landschaftsbauarbeiten 113.970,00 € 246.738,00 € 246.738,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 246.738,00 € 0,00 €

600 Aussstattung 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 €

  Brutto Kosten 95.200,00 € 95.200,00 € 95.200,00 € 95.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 95.200,00 € 0,00 €

Allgemeine Ausstatung 80.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 80.000,00 € 0,00 €

700 Baunebenkosten 920.000,00 € 1.059.500,00 € 1.129.500,00 € 1.129.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.129.500,00 € 0,00 €

  Brutto Kosten 1.094.800,00 € 1.260.805,00 € 1.344.105,00 € 1.344.105,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.344.105,00 € 0,00 €

Baunebenkosten 1.059.500,00 € 1.129.500,00 € 1.129.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.129.500,00 € 0,00 €

Gesamtkosten (netto) 6.519.649,10 € 6.851.248,85 € 7.298.633,90 € 2.719.872,00 € 5.304.714,84 € 22.650,48 € 0,00 € 8.047.237,32 € 748.603,42 €

Mwst 19% 1.040.952,38 € 1.093.896,88 € 1.386.740,44 € 516.775,68 € 1.007.895,82 € 4.303,59 € 0,00 € 1.528.975,09 € 142.234,65 €

Gesamtkosten (brutto) 7.560.601,48 € 7.945.145,73 € 8.685.374,34 € 3.236.647,68 € 6.312.610,66 € 26.954,07 € 0,00 € 9.576.212,41 € 890.838,07 €

Aufgestellt  Herrmann+Bosch, Ulrich Hanselmann / Felix Köstinger

NEUBAU PARKHAUS SCHWANENWEG  -  WENDLINGEN AM NECKAR     

AVA  -  Angebot, Vergabe, Ausführung                                                    Kostenstand  = Budget + Auf- 
träge + Nachträge + Rapporte Kostensfeststellung                                                                   


