
  Seite 1 von 2 

Beschlussvorlage 
 

 

 

Sachbearbeitung   Stadtbauamt 

Datum 25.08.2023 

 

 

Beschluss  Ausschuss für Technik und Umwelt öffentlich 19.09.2023 

  

 

 

  Vorlage Nr.: 2023/125 

 

Betreff: 

 

Neubau Parkhaus Schwanenweg, - Vergabe der Pflasterarbeiten 

 

Anlagen: Anlage 1 Kostenübersicht, Stand 01.09.2023 - Öffentlich 

Anlage 2-Vergabevorschlag Pflasterarbeiten -öffentlich 

Anlage 3 -Vergabevorschlag und Preisspiegel Pflasterarbeiten - nicht öffentlich 

 

 

Beschlussantrag: 

 

Die Pflasterarbeiten im EG des Parkhauses werden an die Firma Seibold Garten- und 

Landschaftsbau GmbH aus 72649 Wolfschlugen zum Angebotspreis brutto von 114.090,17 €  (netto  

95.874,09 €) vergeben. 

 

  

Koch, Alexander 

 

Steffen Weigel 

Bürgermeister 
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Finanzielle Auswirkungen  

 

Finanzielle Auswirkungen:      ja   nein 

Auswirkungen auf den Stellenplan:    ja   nein 

Auswirkungen auf den Klimaschutz:  positiv  neutral  negativ 

 
 

 

 

Sachverhalt: 

 

Im Erdgeschoss des Parkhauses Schwanenweg wurden die Pflasterarbeiten (Lieferung und Einbau 

von ca. 1.550 m² Verbundpflaster, 22,5 x 22,5 x 8 cm, und ca. 4 cm Splitt) nach VOB öffentlich 

ausgeschrieben. 

 

Bei der Submission lagen vier Angebote für die Pflasterarbeiten vor. 

 

Die Vergabeempfehlung des beauftragten Architekturbüro Herrmann + Bosch und der Preisspiegel 

sind aus der Anlage 2 für die Pflasterarbeiten zu entnehmen. 

 

Gemäß Angaben des beauftragten Architekturbüros wurden in der Kostenberechnung vom 

12.07.2022 Kosten in Höhe brutto von 93.493,92,-- € (netto 78.566,32 €) für die Pflasterarbeiten 

berechnet und in der KG 500 „Außenanlagen“ dargestellt (s. Anlage 1, Kostenübersicht). 

 

Die Mehrkosten für die Pflasterarbeiten betragen brutto 20.596,25 € (netto 17.307,77 €), ca. 22%,. 

 

Das Architekturbüro Herrmann + Bosch begründet die Mehrkosten mit den Baupreissteigerungen 

seit Erstellung der Kostenberechnung vom 12.07.2022 

 

Gemäß Kostenübersicht verbleibt nach Abzug der Pflasterarbeiten noch für die „Außenanlagen“ 

KG 500 brutto 130.124,30,-- € (netto 109.348,15 €). 

 

Gemäß Kostenübersicht, Stand 01.09.2023, belaufen sich die Gesamtkosten auf  

brutto 10.211.333,-- € (netto 8.271.179,99 €) für den Neubau Parkhaus Schwanenweg. 
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