

Kostenstand	Kostenberechnung vom 01.06.2022	Bepreistes Leistungsverzeichnis	AVA-Ergebnis	Kostenvergleich Differenz zur Kostenberechnung
Gewerk	Gewerkeschätzung alle Becken inkl. Zusatzoptionen netto	Schätz-LV netto	Angebotssumme nach Submission netto	Minder-/ Mehrkosten netto
Abbruch-Rohbauarbeiten	683.535,00 €	888.413,16 €	509.240,00 €	-174.295,00 €
Folienauskleidung	493.000,00 €	462.583,00 €	417.702,50 €	-75.297,50 €
Außenanlagen	679.550,00 €	514.333,28 €	399.144,00 €	-280.406,00 €
BWT	614.495,36 €	630.157,30 €	668.309,00 €	53.813,64 €
Potentialausgleich	27.038,50 €	27.038,50 €	27.038,50 €	-
GfK-Rutsche	142.600,00 €	142.600,00 €	91.616,64 €	-50.983,36 €
Schlosser	30.000,00 €	30.000,00 €	8.329,31 €	-21.670,69 €
Schwimmbecken-ausstattung	96.100,00 €	96.100,00 €	94.537,75 €	-1.562,25 €
Sprudelliegen	-		58.675,00 €	58.675,00 €
Nebenkosten	497.937,39 €	497.937,39 €	497.937,39 €	-
Gesamt (netto)	3.264.256,25 €	3.289.162,63 €	2.772.530,09 €	-491.726,16 € Minderkosten