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Beschlussvorlage 
 

 

 

Sachbearbeitung   Stadtbauamt 

Datum 09.05.2022 

 

 

Beschluss  Gemeinderat öffentlich 24.05.2022 

  

 

 

  Vorlage Nr.: 2022/038 

 

Betreff: 

 

Erweiterung Kindergarten Neuburgstraße - Vergabe der 

Landschaftsbauarbeiten 

 

Anlagen: Kostenübersicht, Stand 10.05.2022 - öffentlich 

Prüfung und Wertung der Angebote (Preisspiegel und Vergabevorschlag) - 

nicht öffentlich 

 

 

Beschlussantrag: 

 

Die Landschaftsbauarbeiten werden an den wirtschaftlich günstigsten Bieter und zwar an die Firma  

Seibold Garten – und Landschaftsbau GmbH aus 72649 Wolfschlugen zum Angebotspreis brutto 

von 262.325,66 € vergeben. 

 

  

Koch, Alexander 

 

Steffen Weigel 

Bürgermeister 
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Finanzielle Auswirkungen  

 

Finanzielle Auswirkungen:      ja   nein 

Auswirkungen auf den Stellenplan:    ja   nein 

Auswirkungen auf den Klimaschutz:  positiv  neutral  negativ 

 

Im Investitionshaushalt 2022 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 1.2 Mio. € für die Erweiterung des 

Kindergartens Neuburgstraße bereitgestellt. 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die Landschaftsbauarbeiten wurden bei der Erweiterung des Kindergartens Neuburgstraße öffentlich 

ausgeschrieben. 

 

Bei der Submission lagen sechs Angebote vor.  

 

Das Ausschreibungsergebnis ist aus dem folgenden Preisspiegel zu entnehmen: 

 

1. Seibold GmbH, 72649 Wolfschlugen                            262.325,66 €       (100%) 

2. Bieter 2,                                                                         277.974,18 €       (106%) 

3. Bieter 3,                                                                         283.836,53 €       (108%) 

4. Bieter 4,                                                                         288.367,15 €       (110%) 

5. Bieter 5,                                                                         289.215,35 €       (110%) 

6. Bieter 6,                                                                         361.851,33 €       (138%) 

 

Nach Prüfung und Wertung der Angebote schlägt das beauftragte Landschaftsarchitekturbüro vor, 

die Landschaftsbauarbeiten an die Firma Seibold GmbH zu vergeben. 

 

Die Vergabesumme liegt mit 7.935,19 € oberhalb der Kostenberechnung vom 31.03.2021 (brutto 

254.390,47 €) erstellt von Eurich. Gula Landschaftsarchitektur (s. Vorlage 2021/049). 

 

Gemäß Kostenübersicht vom 10.05.2022 erstellt von Herrn Elsenhans belaufen sich die 

Gesamtkosten einschließlich Baunebenkosten auf brutto 2.064.608,23 € (Mehrkosten gegenüber der 

Kostenberechnung vom 28.04.2021 in Höhe von 239.097,42 €, ca. 13%, s. Anlage: Kostenübersicht).  
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