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Kostenübersicht nach DIN 276

Bauvorhaben: Erweiterung Kindergarten Neubugstraße "Noahs Arche", Neuburgstraße 22, 73240 Wendlingen am Neckar
Bauherr: Stadt Wendlingen am Neckar, Am Marktplatz 2, 73240 Wendlingen am Neckar

KOSTEN- 
SCHÄTZUNG 

(KS)

15.09.20
KG Bezeichnung Summe Summe Differenz zu KS Summe Differenz zu

KB
Summe Angebot Aufträge / 

Nachträge
Rapport-
Rechnung

Summe Differenz zu
KB

100 Grundstück (vorhanden) -  €                    -  €                    -  €                   -  €                    -  €                   -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                   
200 Vorbereitende Maßnahmen 8.500 €                8.330 €                170 €                   8.330 €                -  €                   11.603 €              4.582 €                -  €                    24.514,28 €         16.184,28 €         

Erschließung Medien -  €                    8.330 €                -  €                   8.330 €                -  €                    -  €                    -  €                    8.330,00 €           -  €                   
Baumfällung Treehugger -  €                    -  €                    -  €                   -  €                    -  €                    2.108,63 €           -  €                    2.108,63 €           2.108,63 €           
Verlegung Oberleitung Netze BW -  €                    -  €                    -  €                   -  €                    1.487,50 €           -  €                    -  €                    1.487,50 €           1.487,50 €           
Grabung Fundamente Bestand (Fa. Amft) -  €                    -  €                    -  €                   -  €                    -  €                    2.473,15 €           -  €                    2.473,15 €           2.473,15 €           
Gerüsttreppe als 2. Rettungsweg Bestand -  €                    -  €                    -  €                   -  €                    10.115,00 €         -  €                    -  €                    10.115,00 €         10.115,00 €         

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 784.500 €            800.959 €            16.459 €-              800.959 €            -  €                   398.784 €            -  €                    -  €                    857.587,57 €       56.628,31 €         
Baustelleneinrichtung (Vergabe mit Rohbau) -  €                    27.483 €              -  €                   -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                   
Abbruchmaßnahmen (Vergabe mit Rohbau) -  €                    11.672 €              -  €                   -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                   
Rohbau -  €                    261.562 €            -  €                   300.717 €            360.641,42 €       -  €                    -  €                    360.641,42 €       59.924,85 €         
Gerüstarbeiten -  €                    7.283 €                -  €                   7.283 €                -  €                    -  €                    -  €                    7.282,80 €           -  €                   
Zimmer- und Holzbauarbeiten -  €                    41.439 €              -  €                   41.439 €              38.142,24 €         -  €                    -  €                    38.142,24 €         3.296,54 €-           
Flachdach- und Abdichtungsarbeiten -  €                    25.661 €              -  €                   25.661 €              -  €                    -  €                    -  €                    25.661,16 €         -  €                   
Dachdeckungsarbeiten -  €                    10.764 €              -  €                   10.764 €              -  €                    -  €                    -  €                    10.763,55 €         -  €                   
Flaschnerarbeiten -  €                    7.598 €                -  €                   7.598 €                -  €                    -  €                    -  €                    7.598,15 €           -  €                   
Putz- und Stuckarbeiten -  €                    61.196 €              -  €                   61.196 €              -  €                    -  €                    -  €                    61.195,75 €         -  €                   
Maler -  €                    10.872 €              -  €                   10.872 €              -  €                    -  €                    -  €                    10.871,84 €         -  €                   
Fliesen- und Plattenarbeiten -  €                    20.825 €              -  €                   20.825 €              -  €                    -  €                    -  €                    20.825,00 €         -  €                   
Estrich -  €                    25.232 €              -  €                   25.232 €              -  €                    -  €                    -  €                    25.231,57 €         -  €                   
Fenster und Sonnenschutz -  €                    129.413 €            -  €                   129.413 €            -  €                    -  €                    -  €                    129.412,50 €       -  €                   
Schreiner -  €                    41.757 €              -  €                   41.757 €              -  €                    -  €                    -  €                    41.757,10 €         -  €                   
Holz- und Holz-Glas-Innentüren -  €                    33.246 €              -  €                   33.246 €              -  €                    -  €                    -  €                    33.245,63 €         -  €                   
Metallbau – Schlosser -  €                    21.539 €              -  €                   21.539 €              -  €                    -  €                    -  €                    21.539,00 €         -  €                   
Bodenbelagsarbeiten -  €                    34.647 €              -  €                   34.647 €              -  €                    -  €                    -  €                    34.646,85 €         -  €                   
Trockenbauarbeiten -  €                    20.486 €              -  €                   20.486 €              -  €                    -  €                    -  €                    20.485,85 €         -  €                   
Briefkastenanlage/Türkommunikation -  €                    1.190 €                -  €                   1.190 €                -  €                    -  €                    -  €                    1.190,00 €           -  €                   
Beschilderung -  €                    1.785 €                -  €                   1.785 €                -  €                    -  €                    -  €                    1.785,00 €           -  €                   
Schließanlage -  €                    2.975 €                -  €                   2.975 €                -  €                    -  €                    -  €                    2.975,00 €           -  €                   
Baureinigung -  €                    2.337 €                -  €                   2.337 €                -  €                    -  €                    -  €                    2.337,16 €           -  €                   

400 Bauwerk - Technische Anlagen 394.000 €            394.231 €            231 €                   423.825 €            29.595 €              423.825,09 €       -  €                   
410 Sanitär 66.681 €              66.681 €              -  €                   90.800 €              24.119 €              -  €                    -  €                    -  €                    90.800,00 €         -  €                   
420 Heizung 138.491 €            138.491 €            -  €                   128.380 €            10.111 €-              -  €                    -  €                    -  €                    128.380,00 €       -  €                   
430 Lüftung 6.155 €                6.155 €                -  €                   7.800 €                1.645 €                -  €                    -  €                    -  €                    7.800,00 €           -  €                   
440 Elektro 159.103 €            159.103 €            -  €                   173.045 €            13.942 €              -  €                    -  €                    -  €                    173.045,09 €       -  €                   
460 Aufzug 23.800 €              23.800 €              -  €                   23.800 €              -  €                   -  €                    -  €                    -  €                    23.800,00 €         -  €                   
500 Außenanlagen und Freiflächen 267.500 €            267.429 €            71 €-                     254.390 €            13.038 €-              254.390,47 €       -  €                   
600 Ausstattung und Kunstwerke 42.000 €              37.902 €              4.099 €-                37.902 €              -  €                   37.901,50 €         -  €                   
700 Baunebenkosten - 20% (von KG300-600) 297.500 €            300.104 €            2.604 €                300.104 €            -  €                   300.104,00 €       -  €                   

Zwischensumme Bauwerkskosten (KG 300 + 400), brutto 1.178.500 €         1.195.190 €         16.690 €              1.224.784 €         29.595 €              1.281.412,66 €    56.628,31 €         
enthaltene MwSt. 19% 188.164 €            190.829 €            2.665 €                195.554 €            4.725 €                204.595,30 €       9.041,50 €           

Gesamtkosten (brutto) 1.794.000 €         1.808.954 €         14.954 €              1.825.510 €         16.556 €              1.898.322,91 €    72.812,60 €         
enthaltene MwSt. 19% 286.437 €            288.825 €            2.388 €                291.468 €            2.643 €                303.093,57 €       11.625,54 €         

Hinweise:

KOSTEN AKTUELL / VERGLEICH 
KB

FORTFÜHRUNG 
KOSTENBERECHNUNG

28.04.28

KOSTENBERECHNUNG
(KS KG400+KG500)

26.10.20 28.04.28

AVA

Nicht in Kosten enthalten: KG100 Grundstück, Preissteigerungen bis Auftragsvergabe, archäologische Funde, 
Kampfmittelbeseitigung


